

Brooklyn Community Board 15 Roadway Resurfacing Schedule - August 31, 2026 to September 4, 2026

SHIFT	DATE	CB	CREW	ON	FROM	TO
MON	8/31/2026	CB 15	PAVE 1 (D)	SHORE BOULEVARD	WEST END AVENUE	KINGSBOROUGH ENTRANCE
MON	8/31/2026	CB 15	PAVE 1 (D)	ORIENTAL BOULEVARD	WEST END AVENUE	OXFORD STREET
MON	8/31/2026	CB 15	PAVE 1 (D)	EAST 2 STREET	AVENUE U	AVENUE Z
MON	8/31/2026	CB 15	PAVE 2 (D)	EAST 13 STREET	AVENUE U	SHORE PARKWAY
MON	8/31/2026	CB 15	MILL 1 (D)	BROWN STREET	AVENUE Z	SHORE PARKWAY
TUE	9/1/2026	CB 15	PAVE 1 (D)	EAST 2 STREET	AVENUE U	AVENUE Z
TUE	9/1/2026	CB 15	PAVE 2 (D)	EAST 13 STREET	AVENUE U	SHORE PARKWAY
TUE	9/1/2026	CB 15	PAVE 2 (D)	SHEEPSHEAD BAY ROAD	AVENUE X	EAST 13 STREET
TUE	9/1/2026	CB 15	PAVE 2 (D)	EAST 27 STREET	SHORE PARKWAY	EMMONS AVENUE
WED	9/2/2026	CB 15	PAVE 1 (D)	EAST 2 STREET	AVENUE U	AVENUE Z
WED	9/2/2026	CB 15	PAVE 2 (D)	EAST 27 STREET	SHORE PARKWAY	EMMONS AVENUE
WED	9/2/2026	CB 15	PAVE 2 (D)	BROWN STREET	AVENUE Z	SHORE PARKWAY
THU	9/3/2026	CB 15	PAVE 1 (D)	EAST 2 STREET	AVENUE U	AVENUE Z
THU	9/3/2026	CB 15	PAVE 1 (D)	VILLAGE COURT	VILLAGE ROAD SOUTH	DEAD END
THU	9/3/2026	CB 15	PAVE 1 (D)	AVENUE U	WEST 6 STREET	MCDONALD AVENUE
SAT	9/5/2026	NO WORK				